

Na temelju 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) predsjednik Uprave donosi

16. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

I.

U Planu nabave za 2019. godine briše se točka 131..

II.

U Planu nabave za 2019. godinu mijenjaju se točke 8., 9., 10., 11., 13., 14. i 63. koje sada glase:

Rbr	Naziv predmeta nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum (OS)	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS - a
8	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica - radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica Grupa 1 - Građevinski radovi izgradnje sustava odvodnje - 134.469.957 kn Grupa 2 - Elektro radovi i radovi na NUS - u - 3.800.000 kn	08-19/KCVD	138.269.957	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	41 mjesec
9	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica - izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje za izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice te dogradnja pogonske zgrade UPOV - a Grupa 1 - Građevinski radovi izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe - 169.349.303 kn Grupa 2 - Elektro radovi i radovi na NUS - u - 14.186.127 kn Grupa 3 - Dogradnja pogonske zgrade UPOV - a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu) - građevinski radovi - 2.320.000 kn	09-19/KCVD	185.855.430	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	41 mjesec
10	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica - rekonstrukcija objekata na UPOV - u Herešin Koprivnice - zamjena opreme	10-19/KCVD	6.038.208	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	13 mjeseci
11	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica - nabava opreme	11-19/KCVD	10.600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	14 mjeseci

	Grupa 1 - Vozila za održavanje - 6.755.000 kn Grupa 2 - Kombinirani bager - rovokopač - 1.100.000 kn Grupa 3 - Teretno vozilo s dizalicom - 1.200.000 kn Grupa 4 - Vozila za prijevoz radnika i materijala - 445.000 kn Grupa 5 - Mobilne crpke - 450.000 kn Grupa 6 - Nabava informatičke opreme - 100.000 kn, nabava po članku 23 ZJN 2016 Grupa 7 - Mjerna oprema i oprema za ispitivanje - 550.000 kn						
13	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-promidžba i jačanje vidljivosti projekta	13-19/KCVD	730.328	Otvoreni postupak	Ugovor	studen	42 mjeseca
14	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica - upravljanje projektom	14-19/KCVD	7.500.000	Otvoreni postupak	Ugovor	studen	43 mjeseci
63	Servis i ovjeravanje vodomjera	63-19/KCVD	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studen	1 godina

III.

U Planu nabave za 2019. godine dodaje se točka 132. koja glasi:

Rbr	Naziv predmeta nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum (OS)	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS - a
132	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica - rekonstrukcija objekata na UPOV - u Herešin Koprivnice - nabava instrumenata, uređaja i namještaja Grupa 1 - Dogradnja pogonske zgrade UPOV - a (proširenje laboratorija za pitku vodu i otpadnu vodu) - nabava instrumenata i uređaja - 1.300.000 kn Grupa 1 - Dogradnja pogonske zgrade UPOV - a (proširenje laboratorija za pitku vodu i otpadnu vodu) - nabava namještaja - 400.000 kn	10-19/KCVD	1.700.000	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	13 mjeseci

IV.

Sve ostale odredbe Plana nabave ostaju i nadalje na snazi.

V.


Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Uredžbeni broj: 7403/2019.

Datum: 19.11.2019. godine

Predsjednik Uprave:

Zdravko Petras, dipl. ing. građ.


KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
vodoopskrba i odvodnja
KOPRIVNICA 1